

PLAN DE TRAVAIL

Restauration des sites miniers abandonnés

décembre
2015

environnement

Direction de la restauration des sites miniers
Secteur des mines

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Note au lecteur :

Le présent plan de travail a été élaboré sur la base de l'inventaire du passif environnemental du 31 mars 2015.

Il est en constante évolution et des ajustements pourraient lui être apportés au cours de la présente année.

En décembre de chaque année, le MERN mettra à jour ce plan de travail sur la base de l'inventaire du passif environnemental minier du 31 mars de l'année en cours.

Sommaire des coûts

Catégorie de site	Restauration des sites miniers en cours (k\$)	Sites miniers à restaurer (k\$)	Sites d'exploration minière (k\$)	Sites miniers à sécuriser (k\$)	Carrières et sablières (k\$)	TOTAUX (k\$)
Coûts des travaux à venir (k\$)	311 565	203 912	12 095	7 743	413	535 728
					Suivi et entretien	34 730
					Suivi et entretien des sites déjà restaurés	11 127
					SOUS-TOTAL	581 585
					Contingence	221 830
					GRAND TOTAL au 31 mars 2016	803 415
					Pourcentage des travaux effectués avant le 31 mars 2022	80%

Dans le Budget 2016-2017, le Gouvernement du Québec s'est fixé comme objectif de réduire de 80 %, d'ici le 31 mars 2022, le passif environnemental lié aux terrains réputés sous sa « responsabilité réelle* ». La présente planification tient compte de cette volonté en ce qui concerne les sites miniers abandonnés. Le calcul du pourcentage se fait à partir de l'évaluation du coût des travaux au 31 mars 2012. À cette date, l'estimation des coûts pour la restauration de sites miniers abandonnés, avant contingence, était de 545,2 M\$.

Chaque site fera l'objet d'une nouvelle vérification, notamment de la propriété des terrains affectés par l'activité minière et de l'existence actuelle d'un responsable de l'état de ces terrains, avant de procéder à sa restauration.

* La responsabilité gouvernementale réside dans le niveau de prise en charge des coûts. Elle n'implique pas une reconnaissance de la responsabilité légale à l'égard de la contamination.

Suivi et entretien des sites miniers dont la restauration est terminée

Numérotation	NOM DU SITE	Région	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2016 (k\$)
1	Abbeville	Abitibi-Témiscamingue	1	2
2	Adanac	Abitibi-Témiscamingue	1	1
3	Akasaba	Abitibi-Témiscamingue	1	8
4	Aldermac	Abitibi-Témiscamingue	1	19 472
5	Anglo-Rouyn	Abitibi-Témiscamingue	1	1
6	Arrowhead	Abitibi-Témiscamingue	1	2
7	Aubelle	Abitibi-Témiscamingue	1	1
8	Aumaque	Abitibi-Témiscamingue	1	2
9	Barnat	Abitibi-Témiscamingue	1	1
10	Bassignac	Abitibi-Témiscamingue	1	2
11	Bevcon	Abitibi-Témiscamingue	1	135
12	Black Cliff	Abitibi-Témiscamingue	1	1
13	Blairdon	Abitibi-Témiscamingue	1	1
14	Blondeau	Abitibi-Témiscamingue	1	2
15	Bouscadillac	Abitibi-Témiscamingue	1	1
16	Canadian Malartic	Abitibi-Témiscamingue	1	7
17	Canadian Malartic C	Abitibi-Témiscamingue	1	0
18	Cartwright	Abitibi-Témiscamingue	1	2
19	Chimo	Abitibi-Témiscamingue	1	4
20	Claremont	Abitibi-Témiscamingue	1	29
21	Claveryn	Abitibi-Témiscamingue	1	1
22	Donalda	Abitibi-Témiscamingue	1	2
23	East-Waite	Abitibi-Témiscamingue	1	1
24	Fisher	Abitibi-Témiscamingue	1	2
25	Garney	Abitibi-Témiscamingue	1	1
26	Guinard	Abitibi-Témiscamingue	1	1
27	Halliwell	Abitibi-Témiscamingue	1	1
28	Joubi	Abitibi-Témiscamingue	1	1
29	Kewagawa	Abitibi-Témiscamingue	1	40
30	Kierens	Abitibi-Témiscamingue	1	1
31	Lac Fortune Ouest	Abitibi-Témiscamingue	1	52
32	Lapaska	Abitibi-Témiscamingue	1	2
33	Lorraine	Abitibi-Témiscamingue	1	259
34	Lucien Béliveau	Abitibi-Témiscamingue	1	7
35	New Bidlamaque	Abitibi-Témiscamingue	1	2
36	New Hosco	Abitibi-Témiscamingue	1	1
37	New Marlon	Abitibi-Témiscamingue	1	3
38	Normétal	Abitibi-Témiscamingue	1	2
39	Nortrac	Abitibi-Témiscamingue	1	1
40	Perron	Abitibi-Témiscamingue	1	2
41	Pierre Beauchemin	Abitibi-Témiscamingue	1	2
42	Pointe du chasseur-2	Abitibi-Témiscamingue	1	1
43	Preissac	Abitibi-Témiscamingue	1	12
44	Québec Lithium	Abitibi-Témiscamingue	1	3
45	Quésabé	Abitibi-Témiscamingue	1	2
46	Radiore	Abitibi-Témiscamingue	1	1
47	Randall	Abitibi-Témiscamingue	1	0
48	Regcourt	Abitibi-Témiscamingue	1	4
49	Rochette	Abitibi-Témiscamingue	1	2
50	Rollmac	Abitibi-Témiscamingue	1	2
51	Sablère NE 32D01-003	Abitibi-Témiscamingue	1	5
52	Silidor	Abitibi-Témiscamingue	1	1
53	Simon Ouest	Abitibi-Témiscamingue	1	4
54	Siscoe Nord	Abitibi-Témiscamingue	1	0
55	Stadacona	Abitibi-Témiscamingue	1	13

Suivi et entretien des sites miniers dont la restauration est terminée

Numérotation	NOM DU SITE	Région	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2016 (k\$)
56	Sullivan	Abitibi-Témiscamingue	1	22
57	Swanson	Abitibi-Témiscamingue	1	2
58	Terrains Aurifères	Abitibi-Témiscamingue	1	24
59	Vianor	Abitibi-Témiscamingue	1	1
60	Waite Ackerman	Abitibi-Témiscamingue	1	3
61	Wasamac 2	Abitibi-Témiscamingue	1	2
62	Wendell	Abitibi-Témiscamingue	1	37
63	Wood Cadillac	Abitibi-Témiscamingue	1	76
64	Wrightbar	Abitibi-Témiscamingue	1	1
65	Candego	Bas-Saint-Laurent-Gaspésie	1	18
66	Federal 22B16	Bas-Saint-Laurent-Gaspésie	1	1
67	Mines Madeleine	Bas-Saint-Laurent-Gaspésie	1	139
68	Sullipek	Bas-Saint-Laurent-Gaspésie	1	1
69	Québec Antimoine	Centre-du-Québec	1	3
70	Copperstream	Chaudière-Appalaches	1	0
71	Montréal (Coleraine)	Chaudière-Appalaches	1	114
72	22F01-013	Côte-Nord	1	71
73	Sablère 22F08-007	Côte-Nord	1	115
74	Albert	Estrie	1	3
75	Boudreau	Estrie	1	3
76	Clark	Estrie	1	52
77	Clinton	Estrie	1	3
78	Cupra	Estrie	1	1
79	Eustis	Estrie	1	6 982
80	HighWater	Estrie	1	1
81	Marcoux	Estrie	1	3
82	Mine St-François	Estrie	1	1
83	Moulton Hill	Estrie	1	3
84	St-Robert-Metals	Estrie	1	1
85	Suffield	Estrie	1	2 755
86	Van Reet	Estrie	1	3
87	Weedon	Estrie	1	5
88	Consumers Industrial	Lanaudière	1	24
89	Ashbury Graphite	Laurentides	1	6
90	Somex	Mauricie	1	16
91	32104-008	Nord-du-Québec	1	28
92	Abitibi-Asbestos	Nord-du-Québec	1	2
93	Chesbar	Nord-du-Québec	1	100
94	Flordin	Nord-du-Québec	1	2
95	Kokko Creek	Nord-du-Québec	1	0
96	Lac Garon	Nord-du-Québec	1	1
97	Lemoine	Nord-du-Québec	1	4
98	Opémiska	Nord-du-Québec	1	5 757
99	Phelps Dodge	Nord-du-Québec	1	3
100	Asselin	Outaouais	1	3
101	Back (Lac Smith)	Outaouais	1	29
102	Bertrand	Outaouais	1	9
103	Blackburn	Outaouais	1	16
104	Blackburn (North Hill)	Outaouais	1	77
105	David Hodgkin	Outaouais	1	2
106	Derry (Ceremco)	Outaouais	1	10
107	Evans Cameron	Outaouais	1	30
108	Freddy McDonald	Outaouais	1	9
109	Gaston Sarazzin	Outaouais	1	3
110	Gemmil	Outaouais	1	8
111	Horse Shoe	Outaouais	1	12

Suivi et entretien des sites miniers dont la restauration est terminée

Numérotation	NOM DU SITE	Région	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2016 (k\$)
112	Kirkham	Outaouais	1	0
113	Lac Jake	Outaouais	1	29
114	Lac Rhéaume	Outaouais	1	21
115	Line Robitaille et jeannot Fortin	Outaouais	1	3
116	Mathewman (Green lakes)	Outaouais	1	11
117	Marcel Gauthier	Outaouais	1	55
118	Mine McLemments	Outaouais	1	36
119	New York (Cameron)	Outaouais	1	43
120	North American	Outaouais	1	34
121	Pednaud	Outaouais	1	97
122	Phosphate King	Outaouais	1	12
123	Pugh et Weart	Outaouais	1	20
124	Sablière NE 31F14-001	Outaouais	1	20
125	Stewart	Outaouais	1	3
126	Walker	Outaouais	1	26
127	Yvon Vallières	Outaouais	1	3
TOTAUX			127	37 116

Total suivi et entretien des sites restaurés (k\$) :	11 127
Coût total estimé des travaux (k\$) :	48 243

Sites miniers avec restauration en cours

Numérotation	NOM DU SITE	Région	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2016 (k\$)	Prévisions de dépenses											Coût des travaux à venir (k\$)	Coût total des travaux (k\$)	
					2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027			
1	Barvue	Abitibi-Témiscamingue	1	34 549	2 765												2 765	37 314
2	East Malartic	Abitibi-Témiscamingue	1	10 462	1 398	La responsabilité du suivi et de l'entretien sera transférée à Canadian Malartic GP (anciennement Corporation minière Osisko) conformément à l'entente de partenariat signée le 16 mars 2010											1 398	11 860
3	New Calumet	Outaouais	1	3 724	11 989												11 989	15 713
4	Siscoe	Abitibi-Témiscamingue	1	3 084	50	700											750	3 834
5	Arntfield	Abitibi-Témiscamingue	1	131	500	1 000	3 170										4 670	4 801
6	East-Sullivan	Abitibi-Témiscamingue	1	564	100	300	824										1 224	1 788
7	Lac Renzy	Outaouais	1	838	10 000	6 080	2 500										18 580	19 418
8	Preissac Molybdenite	Abitibi-Témiscamingue	1	1 202	750	10 000	1 250	187									12 187	13 389
9	Capelton	Estrie	1	260	10	750	10 200	10 200	9 863								31 023	31 283
10	Principale	Nord-du-Québec	1	3 268	7 020	58 625	53 500	36 497	8 900								164 542	167 810
11	Darius (O'Brien)	Abitibi-Témiscamingue	1	179	8	3	200	400	600	1 253							2 463	2 642
12	Delbridge	Abitibi-Témiscamingue	1	49	50	5	1	1	150	739							946	995
13	Icon Sullivan	Nord-du-Québec	1	190	10	2	2	2	300	2 434							2 750	2 940
14	Lapa (Zulapa)	Abitibi-Témiscamingue	1	167	8	3	200	400	2 000	4 865							7 475	7 642
15	Molybdenite Corporation	Abitibi-Témiscamingue	1	112	75	5	1 000	2 500	15 000	6 536							25 116	25 228
16	Pandora	Abitibi-Témiscamingue	1	182	8	3	100	200	900	1 854							3 064	3 246
17	Thompson Cadillac	Abitibi-Témiscamingue	1	133	8	3	100	200	800	1 008							2 118	2 251
18	Manitou	Abitibi-Témiscamingue	1	32 952	1 620	1 535	1 470	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 960	1 920			18 505	51 457
TOTAUX			18	92 046	36 367	79 012	74 517	52 587	40 513	20 689	2 000	2 000	1 960	1 920	0	311 565	403 611	

Légende

Caractérisation
Conception
Conception + Travaux
Travaux de restauration

Région	Dépenses prévues (K\$)	
Nord-du-Qc.	167 292	54%
Abitibi-Tém.	82 681	27%
Estrie	31 023	10%
Outaouais	30 569	10%
TOTAL	311 565	100%

Suivi et entretien	22 757
Total des dépenses prévues	334 322

Sites miniers à restaurer

Numérotation	NOM DU SITE	Région	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2016 (k\$)												Coût des travaux à venir (k\$)	Coût total des travaux (k\$)
					2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027		
1	St-Lawrence Colombium	Laurentides	1	18	200	700	681									1 581	1 599
2	Diotte	Laurentides	1	3	50	1	1	8								60	63
3	Vauze	Abitibi-Témiscamingue	1	10	300	250	2 000	7 000	5 681							15 231	15 241
4	Cournor	Abitibi-Témiscamingue	1	5	250	20	2	600	1 000	4 264						6 136	6 141
5	Nicolet Asbestos	Estrie	1	4	2	125	5	1	1	1	672					807	811
6	Normetmar	Abitibi-Témiscamingue	1	43	150	20	2	1	1	1	346					521	564
7	Waite-Amulet	Abitibi-Témiscamingue	1	40	5	500	25	1 005	16 000	25 000	5 334					47 869	47 909
8	Beattie	Abitibi-Témiscamingue	1	267	2	2	2	500	1 500	20 000	15 000	10 212				47 218	47 485
9	Harvey Hill	Chaudière-Appalaches	1	10	2	5	200	5	5	275	1 000	1 009				2 501	2 511
10	Lac Jeannine	Côte-Nord	1	43	5	5	5	300	1 500	18 300	12 000	4 765				36 880	36 923
11	West Malartic	Abitibi-Témiscamingue	1	5	250	20	2	2	2	400	800	1 592				3 068	3 073
12	Beaudry	Abitibi-Témiscamingue	1	1	1	2	50	1	1	1	1	1	169			227	228
13	Eastern Metal	Chaudière-Appalaches	1	4	2	250	10	5	5	5	300	800	338			1 715	1 719
14	Granada	Abitibi-Témiscamingue	1	22	5	200	5	5	5	5	600	4 500	2 331			7 656	7 678
15	Joe Mann	Nord-du-Québec	1	0	2	300	5	5	5	5	300	800	406			1 828	1 828
16	Joutel-Copper	Nord-du-Québec	1	22	250	5	5	5	5	5	345	1 000	640			2 260	2 282
17	Malartic-Hygrade	Abitibi-Témiscamingue	1	0	2	100	1	1	1	1	1	1	460			568	568
18	McKenzie Break	Abitibi-Témiscamingue	1	0	1	1	100	10	1	1	1	1	235			351	351
19	Cedar Bay	Nord-du-Québec	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	775		784	784
20	Hilton	Outaouais	1	5	2	50	2	1	1	1	1	1	1	569		629	634
21	Inmont Copper	Abitibi-Témiscamingue	1	2	1	1	50	1	1	1	1	1	1	48		106	108
22	Reed-Bélanger	Chaudière-Appalaches	1	7	5	250	10	2	2	2	2	300	1 000	1 216		2 789	2 796
23	Uniquartz	Bas-Saint-Laurent-Gaspésie	1	3	8	3	100	1	1	1	1	1	1	246		362	365

Sites miniers à restaurer

Numérotation	NOM DU SITE	Région	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2016 (k\$)												Coût des travaux à venir (k\$)	Coût total des travaux (k\$)
					2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027		
24	Abcourt (halde)	Abitibi-Témiscamingue	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	150	300	1 988	2 446	2 448
25	Belleterre	Abitibi-Témiscamingue	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	150	300	695	1 153	1 155
26	Certac	Nord-du-Québec	1	109	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1	21	50	159
27	Chrysotile (Belmina)	Chaudière-Appalaches	1	2	2	50	5	1	1	1	1	1	1	1	27	91	93
28	Howard	Estrie	1	25	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	310	324	349
29	Lac Rose	Nord-du-Québec	1	17	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	115	224	241
30	Québec-Chibougamau	Nord-du-Québec	1	2	1	1	50	1	1	1	1	1	1	1	20	79	81
31	Schefferville	Côte-Nord	6	0	1	5	5	500	25	5	5	250	750	5 000	2 751	9 297	9 297
32	Tétreault 1 et 2, Montauban United	Mauricie	3	636	2	2	2	2	2	2	2	100	750	6 000	2 237	9 101	9 737
TOTAUX			39	1 308	1 610	2 874	3 350	9 969	25 753	68 284	36 720	25 342	7 388	14 459	8 164	203 912	205 220

Région	Dépenses prévues (k\$) *	
Abitibi-Tém.	87 321	78%
Côte-Nord	20 656	18%
Autres	3 074	3%
Nord-du-Qc.	788	1%
TOTAL	111 839	100%

*Avant 31 mars 2022

Suivi et entretien	10 231
Total des dépenses prévues	214 143

Légende

	Nombre de projets en cours par année et par catégorie («Restauration en cours» et «À restaurer»)											
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	
Caractérisation	8	9	7	3	0	0	0	1	2	0	0	
Conception	2	3	5	6	4	2	4	2	2	2	0	
Conception + Travaux	2	0	1	1	1	1	2	0	3	4	5	
Travaux de restauration	2	4	6	3	9	10	5	8	5	3	4	
TOTAL (en cours/an)	14	16	19	13	14	13	11	11	12	9	9	

Sites miniers à sécuriser

Numérotation	NOM DU SITE	Région	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2016 (k\$)											Coût des travaux à venir (k\$)	Coût total des travaux (k\$)	
					2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026			2026-2027
1	Acton Copper	Montréal	1	2	59											59	61
2	Beaudry, G	Outaouais	1	1	2											2	3
3	Buffadison	Abitibi-Témiscamingue	1	2	26											26	28
4	Charbonneau	Outaouais	1	0	3											3	3
5	Lacoma	Abitibi-Témiscamingue	1	2	73											73	75
6	Resenore	Abitibi-Témiscamingue	1	3	20											20	23
7	Villeneuve	Outaouais	1	0	46											46	46
8	Ansil	Abitibi-Témiscamingue	1	1	1	32										33	34
9	Denain	Abitibi-Témiscamingue	1	2	1	92										93	95
10	Fontana	Abitibi-Témiscamingue	1	1	1	39										40	41
11	Northern Québec	Abitibi-Témiscamingue	1	1	1	76										77	78
12	Old Fletcher IV	Estrie	1	2	1	19										20	22
13	Shawkey	Abitibi-Témiscamingue	1	5	1	99										100	105
14	South Tiblemont	Abitibi-Témiscamingue	1	2	1	37										38	40
15	Welsh	Outaouais	1	3	1	41										42	45
16	Wilson	Estrie	1	0	1	1										2	2
17	American Chrome	Estrie	1	5	1	1	284									286	291
18	Ascot Haskell	Estrie	1	1	1	1	11									13	14
19	Continental	Chaudière-Appalaches	1	7	1	1	289									291	298
20	Moss	Outaouais	1	3	1	1	86									88	91
21	Pershing-Manitou	Abitibi-Témiscamingue	1	2	1	1	23									25	27
22	Québec Copper	Estrie	1	8	1	1	125									127	135
23	Québec Explorers	Abitibi-Témiscamingue	1	3	1	1	11									13	16
24	Standard Gold Mines	Abitibi-Témiscamingue	1	2	1	1	27									29	31
25	Grant et Emerald	Outaouais	2	51	1	1	1	82								85	136

Sites miniers à sécuriser

Numérotation	NOM DU SITE	Région	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2016 (k\$)											Coût des travaux à venir (k\$)	Coût total des travaux (k\$)	
					2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026			2026-2027
26	Jaculet	Nord-du-Québec	1	1	1	1	1	339								342	343
27	Lac McGillivray	Laurentides	1	1	1	1	1	8								11	12
28	Lac Memphrémagog	Estrie	1	0	1	1	100	162								264	264
29	McWatters	Abitibi-Témiscamingue	1	6	1	1	50	51								103	109
30	Montauban et Muscocho	Mauricie	2	2	10	1	1	122								134	136
31	Yale	Estrie	1	0	1	1	1	9								12	12
32	Copper Cliff	Nord-du-Québec	1	1	1	1	1	385								389	390
33	Duvan Copper	Abitibi-Témiscamingue	1	0	1	1	1	28								32	32
34	Grand-Père	Chaudière-Appalaches	1	1	1	0	1	0	14							16	17
35	GrandRoy	Nord-du-Québec	1	1	1	1	1	250	2 424							2 677	2 678
36	High Rock	Outaouais	1	4	20	1	1	100	747							869	873
37	Stabell	Abitibi-Témiscamingue	1	2	1	1	1	20								24	26
38	Breeches-Est	Chaudière-Appalaches	1	2	1	1	1	1	51							56	58
39	Camp minier Chibougamau	Nord-du-Québec	1	36	2	2	2	2	2	958						968	1 004
40	Miller Graphite	Laurentides	1	0	1	1	1	1	1	10						15	15
41	Petit Pré	Capitale-nationale	1	0	1	1	1	1	1	45						50	50
42	Powell (rouyn)	Abitibi-Témiscamingue	1	3	1	1	1	1	1	12						17	20
43	St-Odilon Lafayette	Chaudière-Appalaches	1	0	1	1	1	1	1	62						67	67
44	Venus	Abitibi-Témiscamingue	1	2	1	1	1	1	1	61						66	68
TOTAUX			46	173	295	464	1 025	1 134	3 626	1 199	0	0	0	0	0	7 743	7 916
															Suivi et entretien		985
															Total des dépenses prévues		8 728

Carrières et sablières

Numérotation	NOM DU SITE	Région	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2016 (k\$)												Coût des travaux à venir (k\$)	Coût total des travaux (k\$)	
					2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027			
1	Sablère 32C04-014	Abitibi-Témiscamingue	1	0	150												150	150
2	21E11-006	Estrie	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	31	31	31
3	21E11-008	Estrie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47	57	58	58
4	32D11-010	Abitibi-Témiscamingue	1	2	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	11	16	18	18
5	12K05-001	Côte-Nord	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	97	102	102	102
6	12O02-008	Côte-Nord	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	52	57	57	57
TOTAUX			6	3	153	4	2	5	2	5	2	5	2	5	228	413	416	416
															Suivi et entretien		150	
															Total des dépenses prévues		563	

Sites d'exploration minière

Numérotation		Région	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2016 (k\$)											Coût des travaux à venir (k\$)	Coût total estimé des travaux (k\$)	
					2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026			2026-2027
NOM DU SITE																	
1	Sites d'exploration sur le territoire Eeyou Istchee - Baie-James	Nord-du-Québec	213	42	Au cours des prochaines années, les efforts consentis pour la mise à jour de l'inventaire des sites d'exploration du territoire Eeyou Istchee - Baie-James. Les travaux de nettoyage seront réalisés par la suite.										10 495	10 537	
2	Sites d'exploration du Nunavik	Nord-du-Québec	50	2 496	Les travaux de nettoyage des 18 sites majeurs et des 27 sites intermédiaires sont pratiquement complétés. Les autres sites ne requièrent pas de travaux de nettoyage, parce qu'il serait plus dommageable, d'un point de vue environnemental, de nettoyer ces sites que l'impact qu'ont les objets laissés en place. Par mesure de prudence, cinq sites ont été laissés à l'inventaire au cas où de nouveaux sites doivent être nettoyés.										1 600	4 096	
TOTAUX			263	2 538											TOTAL	12 095	14 633
												Suivi et entretien	607				
												Total des dépenses prévues	12 702				

Les sites d'exploration n'ont jamais fait l'objet d'exploitation minière. Les travaux requis pour remettre ces sites en état consistent simplement à retirer les débris laissés par les compagnies d'exploration. Ces déchets sont acheminés vers des centres de traitement spécialisés. Le nettoyage de ces sites s'effectue avec la collaboration des communautés autochtones et des sociétés d'exploration.